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ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ/РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА.

ДОГОВОР № ГМТ _____________________

г. Санкт-Петербург	               «___»___________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании _________, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ______, выдано Саморегулируемой организацией _________ «___»___________20__г.), в лице _________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании ____________________________,  заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Термины и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
Авторский надзор – контроль лица, осуществившего подготовку Проектной документации, за соблюдением в процессе работ по строительству/реконструкции требований Проектной документации.
Акт о выявленных дефектах оборудования – документ, подписанный Заказчиком, Подрядчиком и организацией-изготовителем об обнаружении дефектов оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а также по результатам контроля (унифицированная форма №ОС-16).
            Акт о приемке выполненных работ (№КС-2) – «Акт о приемке выполненных работ (КС-2) – подписываемый Сторонами документ, применяемый для промежуточной сдачи-приемки работ, выполненных Подрядчиком, который является основанием для подписания Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и выставления счета-фактуры Подрядчиком.
Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж – документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, оформляется при передаче оборудования от Заказчика Подрядчику (унифицированная форма №ОС-15).
Акт о приеме-сдаче объектов основных средств в ремонт (на реконструкцию, модернизацию) – первичный учетный документ, применяющийся для передачи Заказчиком и приема Подрядчиком объектов основных средств для проведения работ по реконструкции (форма, утвержденная Заказчиком, № 2-ОС).
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных  объектов основных средств – первичный учетный документ, применяющийся для передачи Подрядчиком и приема Заказчиком объектов основных средств после проведения работ по реконструкции (форма, утвержденная Заказчиком, № ОС-3 газрек (Приложение №11)).
Временные здания и сооружения – все специально возводимые или приспосабливаемые на период работ по строительству/реконструкции производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства Работ и обслуживания работников строительства/реконструкции, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки.
Входной контроль – система контроля качества, позволяющая осуществлять входной контроль применяемого оборудования, материалов, приемочный и операционный контроль технологии производства Работ при строительстве/реконструкции Объекта.
Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает за собственный счет своими силами и/или привлеченными силами и средствами устранение всех Дефектов/Недостатков, выявленных в ходе эксплуатации Объекта и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком и/или привлеченными им организациями (Субподрядчиками) обязательств по настоящему Договору. 
Дата ввода Объекта в эксплуатацию - дата Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного уполномоченным органом.
Дефекты/Недостатки – любые несоответствия выполненных Работ, а также Материалов и Оборудования требованиям и условиям Договора, Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документации, законодательству РФ и иным нормативным актам, действующим на территории РФ и применимым к Работам, Материалам и Оборудованию, а также требованиям стандартов и технических регламентов, допущенные Подрядчиком и/или привлеченными им организациями (Субподрядчиками).
Договор – настоящий документ, приложения к нему, подписанные Сторонами, а также дополнительные соглашения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.
Дополнительные работы – дополнительные объемы работ по дополнительной и измененной Рабочей документации, выданной Заказчиком «В производство работ».
Журнал учета выполненных работ – первичный учетный, накопительный документ (унифицированная форма №КС-6а), подтверждающий выполнение Работ, оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами, являющийся основанием для составления Акта о приемке выполненных работ (№КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3).
Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта и его элементов в процессе выполнения Работ. В состав Исполнительной документации включены: полный комплект актов освидетельствования, геодезические съемки, схемы, Рабочая документация с внесенными в нее изменениями и уточнениями, сертификаты, паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
Код объекта – уникальный номер инвестиционного проекта (код: _______).
Материалы и Оборудование – строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав Объекта.
Нормативно-техническая документация – ГОСТЫ, ПУЭ, СП, локальные нормативные документы Заказчика, иные документы, положения, инструкции, правила, указания (в том числе носящие рекомендательный характер), действующие на территории РФ.
Общий журнал работ – первичный документ, который ведется Подрядчиком, отражает технологическую последовательность, сроки, качество и условия производства работ по строительству/реконструкции Объекта.
Объект  – _________________________________________________________________.
ОТ, ПБ и ООС – охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность и охрана окружающей среды.
Приемочная комиссия – комиссия, создаваемая Заказчиком, для приемки законченного строительством Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (унифицированная форма № КС-14).
Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства/реконструкции Объекта по настоящему Договору.
Проект организации строительства (далее «ПОС») – раздел Проектной документации, предназначенный для определения организационно-технологических принципов возведения проектируемого объекта, решения планово-финансовых вопросов, обоснования продолжительности, трудоемкости и сметной стоимости строительства/реконструкции, увязки планировочных и конструкторских решений, организации своевременного материально-технического обеспечения.
Проект производства работ (далее «ППР») – документ, разработанный Подрядчиком в соответствии с требованиями Нормативно-технической документации, согласованный контролирующими организациями и Заказчиком. Производство работ без ППР запрещается.
Пусконаладочные работы (далее «ПНР») – полный комплекс работ по индивидуальным испытаниям (в холостую») и комплексному опробованию смонтированных на Объекте систем и оборудования («под нагрузкой»).
Работы – весь комплекс работ по строительству/реконструкции Объекта, выполняемый Подрядчиком в соответствии с Договором, Проектной и Рабочей документацией, включая выполнение строительно-монтажных работ, работы по монтажу оборудования, инженерных сетей и систем, Пусконаладочные работы (ПНР), поставку Оборудования и Материалов, сдачу законченного строительством Объекта Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11), сдачу законченного строительством Объекта Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (унифицированная форма № КС-14),  ввод Объекта в эксплуатацию, а также иные неразрывно связанные с Объектом работы.
Рабочая документация – рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребности строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также иная документация, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденная Заказчиком «в производство работ».
Рабочая комиссия – комиссия, создаваемая Подрядчиком для проверки готовности Объекта к сдаче Заказчику и подписания Акта приемки законченного строительством объекта (унифицированная форма КС-11). 
Скрытые работы – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, соответствие условиям Договора, требованиям Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документации, а также качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций и оборудования.
Строительный контроль – процесс установления соответствия объема и качества Работ, а также Материалов и Оборудования установленным требованиям Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документации, действующему законодательству РФ.
Строительная площадка – отведенный в установленном порядке и переданный Заказчиком Подрядчику по Акту о передаче площадки под строительство/реконструкцию (Приложение №5 к Договору) на весь период строительства/реконструкции земельный участок.
Справка о стоимости выполненных работ и затрат – первичный учетный документ, применяющийся для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы (унифицированная форма №КС-3).
Строительная техника и расходные материалы – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.
Субподрядная организация (Субподрядчик) – подрядная организация, привлекаемая Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика для выполнения на строящемся Объекте Работ, отдельных комплексов монтажных и специальных работ.
Экологический контроль – контроль, осуществляемый Подрядчиком и Заказчиком в целях соблюдения требований законодательства РФ и норм международного права в области охраны окружающей среды и природопользования при выполнении Работ на Объекте, а также обеспечения соответствия выполняемых Работ, решениям и мероприятиям, указанным в Проектной документации. 
Не приведенные в этой статье определения применяются в формулировках в соответствии с законодательством РФ и в соответствии с требованиями Нормативно-технической документации, на основании которой разработана Проектная документация на строительство/реконструкцию Объекта.
2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлеченными силами в установленный Договором срок работы по строительству/реконструкции объекта «_____________________________» (код: ______) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. 
2.2. Состав и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены Проектной и Рабочей документацией по Объекту.
2.3. Работы по Договору считаются выполненными с Даты ввода Объекта в эксплуатацию. 

3. Договорная цена
3.1. Цена Работ по настоящему Договору определена на основании ________________________, и составляет _________ руб. __ коп. (____ руб. __ коп.), в том числе НДС по установленной законодательством Российской Федерации ставке.
Расчет стоимости Работ и затрат приведен в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае внесения Заказчиком изменений в Проектную документацию, которые повлекут изменение объемов и стоимости Работ более, чем на 10 (десять) % от общей стоимости Работ, указанной в  п. 3.1 Договора, Стороны подпишут дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определят стоимость и сроки выполнения дополнительных объемов Работ.
Оплата стоимости Работ осуществляется в соответствии с Разделом 4 Договора.
3.2. Стоимость Работ по настоящему Договору включает в себя:
3.2.1. Затраты на организацию и производство Работ, включая зимнее удорожание.
3.2.2. Затраты на необходимые для производства Работ Материалы и Оборудование, поставки Подрядчика.
3.2.3. Затраты, связанные с доставкой на Строительную площадку, разгрузкой, складированием, хранением, охраной и подачей для производства Работ Материалов и Оборудования, поставки Подрядчика.
3.2.4. Погрузо-разгрузочные работы на Строительной площадке, приемку, хранение, охрану, монтаж оборудования поставки Заказчика (Приложение №2 к Договору). (Затрата на складирование и ответственное хранение материальных ценностей, образовавшихся в результате демонтажа оборудования, до момента их вывоза Заказчиком (при необходимости).
3.2.5. Затраты на проведение ПНР, кроме сопутствующих затрат на приобретение природного газа, электроэнергии, воды и затрат на сдачу стоков образовавшихся в результате проведения ПНР.
3.2.6. Затраты на мобилизацию, перебазировку и перемещение необходимых для выполнения Работ единиц строительной техники и средств малой механизации на Строительную площадку и в ее пределах.
3.2.7. Затраты на выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, предусмотренных требованиями Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документации, законодательством РФ, субъектов РФ и иными нормативными актами.
3.2.8. Затраты на инженерно-техническое снабжение Строительной площадки, включая затраты на временную подводку и подключение сетей инженерно-технического обеспечения.                                               
3.2.9. Затраты на подключение построенного Объекта к действующим (постоянным) сетям инженерно-технического обеспечения, включая все обязательные согласования в уполномоченных органах и организациях, за исключение платы за подключение к вышеуказанным сетям.
3.2.10. Затраты на подготовку и оформление Исполнительной документации.
3.2.11. Затраты, связанные с проведением необходимых испытаний.
3.2.12. Плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимых нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов выбросов).
3.2.13. Плату за сбор и размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов.
3.2.14. Затраты на компенсацию ущерба (ремонт, усиление, восстановление) автодорогам при перевозке Материалов и Оборудования.
3.2.15. Затраты на оплату налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.2.16. Затраты на Временные здания и сооружения, включая затраты на оформление материалов земельного отвода под Временные здания и сооружения.
3.2.17. Затраты на вывоз отходов строительного производства и потребления за весь период производства Работ на Объекте.
3.2.18. Затраты на страхование Объекта, гарантийные обязательства и гражданскую ответственность за убытки и вред, причиненный третьим лицам.
3.2.19. Затраты на охрану Объекта. 
3.2.20. Иные затраты, как предусмотренные условиями настоящего Договора, так и необходимые для выполнения Работ по Договору.
3.3. Стоимость Работ не включает стоимость оборудования поставки Заказчика (Приложение №2 к Договору).
4. [bookmark: 71020]Порядок приемки Работ и условия платежей
4.1. Оплата Работ осуществляется Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Подрядчика аванса в размере _____ (не более 30%) от стоимости Работ, что составляет _____ руб. __ коп. (_____ руб. __ коп.), в том числе НДС по установленной законодательством Российской Федерации ставке.
Аванс предоставляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента предоставления Подрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантии (далее – Банковская гарантия) в соответствие с п. 4.6 Договора. 
Оставшуюся сумму в размере _____ руб. __ коп. (_____ руб. __коп.), в том числе НДС по установленной законодательством Российской Федерации ставке  Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора. 
4.2. Промежуточная сдача-приемка выполненных Работ и их оплата производятся следующим образом:
4.2.1. Подрядчик в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией (локальные сметы, сводный сметный расчет) формирует Акты о приемке выполненных работ и ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца подписывает у уполномоченных представителей Заказчика, лица, осуществляющего Строительный контроль, лица, осуществляющего Авторский надзор, первичную документацию и представляет Заказчику:
–  Журнал учета выполненных работ (№КС-6а) – на электронном носителе;
–  Реестр актов о приемке выполненных работ в 4 (четырех) экземплярах;
–  Акты о приемке выполненных работ (№КС-2) – в 4 (четырех) экземплярах; 
–  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) в 4 (четырех) экземплярах;
– копии счетов-фактур на приобретенные материалы и оборудование, которые в смете рассчитаны по прейскурантам поставщиков – в 4 (четырех) экземплярах;
–  счета-фактуры.
– Акты о приеме-сдаче объектов основных средств в ремонт (на реконструкцию, модернизацию) (№ 2-ОС) в 4 (четырех) экземплярах; 
– Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных  объектов основных средств (№ ОС-3 газрэк) в 4 (четырех) экземплярах.
Выставляемые Заказчику счета на оплату в обязательном порядке должны содержать ссылки на Договор, первичные документы, а так же на документы, подтверждающие выполнение обязательств Подрядчиком.
Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня предоставления Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ (№КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3), Журнала учета выполненных работ (№КС-6а), счетов-фактур и счетов на оплату, рассматривает предоставленные документы, подписывает их или в тот же срок передает Подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием замечаний и сроков их устранения.
Подрядчик перед предъявлением Работ Заказчику обязан в установленном законодательством РФ порядке, а также согласно требованиям Заказчика, обеспечить своевременное согласование всех Работ, документации в соответствующих контролирующих органах и организациях.
Поименованные в настоящем пункте документы должны содержать ссылку на Код объекта.
4.2.2. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.2.1 настоящего Договора, в соответствии со Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) при наличии счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ.
Оплата выполненных Работ производится Заказчиком Подрядчику зачетом предоставленного аванса и далее по мере выполнения Работ и предоставления отчетной документации согласно настоящему пункту Договора с сохранением права повторного авансирования в пределах суммы зачтенного аванса со сроком погашения не позднее даты окончания работ по Договору при наличии действующей Банковской гарантии.
4.2.3. Заказчик производит гарантийное удержание в размере 5 (пяти) % от каждой суммы, подлежащей выплате Подрядчику. Сумма гарантийного удержания выплачивается Подрядчику в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию. Гарантийное удержание является способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных Дефектов/Недостатков в результатах Работ, а также исполнения обязательства Подрядчика в части расходов Заказчика, связанных с необходимостью продления сроков оказания услуг по строительному контролю, авторскому надзору. Заказчик имеет право возместить свои расходы на устранение Дефектов/Недостатков, а также расходы, связанные с необходимостью продления сроков оказания услуг по строительному контролю, авторскому надзору из суммы гарантийного удержания.
4.2.4. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях РФ. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.2.5. Стороны обязуются проводить сверку расчетов по Договору ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за окончанием квартала. Акт сверки оформляет Подрядчик и направляет на подписание Заказчику. 
4.3. Стороны определили, что подписание документов, предусмотренных п. 4.2.1 настоящего Договора, подтверждает промежуточную сдачу-приемку выполненных Работ, необходимую, в частности, для контроля и проведения расчетов, и не означает перехода к Заказчику рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта, Материалов и Оборудования. 
4.4. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимых нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов, плата за сбор и размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов, при строительстве/реконструкции Объекта, предусмотренная Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документацией, оплачивается Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства РФ. Заверенные копии документов, с подписью руководителя (или уполномоченного лица на основании доверенности), подтверждающих факт оплаты за негативное воздействие на окружающую среду, предоставляются Заказчику Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения соответствующих платежей.
Сверхнормативная плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимых нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов, плата за сбор и размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов, при строительстве/реконструкции Объекта, произведенная Подрядчиком, в стоимость Договора не входит и компенсации со стороны Заказчика не подлежит. 
4.5 Подрядчик выставляет счет-фактуру (исправленный счет-фактуру,  корректировочный счет-фактуру) по форме и в сроки, предусмотренные  действующим  налоговым  законодательством Российской Федерации.
В случае подписания счетов-фактур лицами, наделенными правом подписи счетов-фактур за руководителя и главного бухгалтера, Подрядчик обязуется приложить к счету-фактуре надлежащим образом заверенные доверенность, приказ или иной распорядительный документ организации (с образцом подписи), подтверждающий полномочия этих лиц на подписание счета-фактуры.
В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами, доверенностью, приказом или иным распорядительным документом.
4.6. Обязательным условием выплаты аванса, предусмотренного п. 4.1, настоящего Договора, является предоставление Подрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантии (далее – Банковская гарантия) на сумму аванса в качестве обеспечения его возврата на следующих условиях:
4.5. 
4.6. 
4.6.1. Банковская гарантия на сумму аванса должна быть предоставлена не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Банковская гарантия оформляется по форме Приложения №6 к Договору. Расходы по выдаче Банковской гарантии лежат на Подрядчике. 
4.6.2. Банк-гарант и текст Банковской гарантии должны быть предварительно согласованы Заказчиком в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Подрядчиком на согласование Заказчику проекта Банковской гарантии. Заказчик по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения текста Банковской гарантии направляет Подрядчику согласованную форму Банковской гарантии, либо мотивированный отказ с указанием замечаний и сроков их устранения. Срок действия Банковской гарантии должен заканчиваться не ранее чем через 50 (пятьдесят) рабочих дней с даты окончания выполнения работ по Договору.
4.6.3. При изменении сроков выполнения Работ по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику новые или дополнительные Банковские гарантии, с учетом таких изменений, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.6.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору более чем на 20 (двадцать) рабочих дней и/или если сумма выполненных Работ к сроку полного погашения аванса, указанного в п. 4.6.6 Договора, меньше суммы полученного аванса, то Заказчик имеет право предъявить требование Подрядчику о возврате полученного аванса или его части (с учетом сумм выполненных Работ) в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования.
4.6.5. Для получения предельной суммы Банковской гарантии или ее части, в случае если Подрядчик не выполнил требования Заказчика по возврату аванса в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика, Заказчик вправе обратиться в Банк-гарант с требованием о выплате суммы авансового платежа или его части.
4.6.6. Подрядчик обеспечивает полное погашение аванса в размере _____ руб. __ коп. (_____ руб. __ коп.), в том числе НДС по установленной законодательством Российской Федерации ставке не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с момента начала Работ.
4.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами, доверенностью, приказом или иным распорядительным документом.
5. Сроки выполнения Работ
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по нему обязательств. Датой подписания Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу первой страницы Договора.
5.2. Работы по Договору выполняются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору). Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, указанные в Графике производства работ. Промежуточная сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с п. 4.2. Договора. 
5.3. Датой начала Работ считается дата подписания Договора Сторонами.
5.4. Фактической датой окончания Работ считается Дата ввода Объекта в эксплуатацию, которая должна совпадать со сроком завершения Работ согласно Графику производства работ (Приложение №3 к Договору).
5.5. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ в случае выполнения работ, связанных с устранением Дефектов/Недостатков. 
5.6. В случае несоблюдения сроков выполнения Работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору) по причинам, зависящим от Подрядчика, он обязан принять все необходимые меры для завершения Работ по Договору в срок, установленный в Графике производства работ (Приложение №3 к Договору). 
5.7. В случае необходимости продления сроков Работ (по причинам, не зависящим от Подрядчика) Подрядчик должен обратиться к Заказчику с соответствующим письменным обоснованием, а Заказчик обязан рассмотреть данное обращение в течение 7 (семи) календарных дней и дать письменный ответ о согласии или отказе в продлении сроков Работ. В случае достижения Сторонами согласия о продлении сроков выполнения Работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, которым устанавливают новые сроки.

6. Обязанности Сторон
6.1. Обязанности Подрядчика:
6.1.1. Оплатить все налоги, платежи, пошлины и сборы, связанные с исполнением настоящего Договора, относящиеся к обязательствам Подрядчика.
6.1.2. Получить от Заказчика по накладной Проектную и Рабочую документацию                               «в производство работ» в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Договора Сторонами. 
Представить заключение об отсутствии/наличии замечаний к Проектной и Рабочей документации, подписанное уполномоченным представителем Подрядчика, в части состава и объемов Работ, не позднее чем через 7 (семь) календарных дней с момента получения Проектной и Рабочей документации на рассмотрение. Заключение оформляется в соответствии с Приложением №7 к Договору.
В случае направления Заказчиком изменений Проектной/Рабочей документации (с учетом того, что вызванные такими изменениями Дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти) % от общей стоимости Работ, указанной в Расчете договорной цены), Подрядчик рассматривает документацию и выдает замечания (при наличии) в течение 7 (семи) календарных дней после получения указанных изменений, при условии, что представленные замечания относятся к внесенным изменениям. 
6.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения от Заказчика Проектной/Рабочей документации, разработать и согласовать с Заказчиком ППР, выполненный в соответствии с требованиями Проектной, Нормативно-технической документации, законодательством РФ.
Заказчик согласовывает или письменно предъявляет свои замечания и возвращает на доработку ППР в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения. Подрядчик в течение 7 (семи) календарных дней устраняет замечания и предоставляет ППР на повторное согласование Заказчику. После согласования Подрядчик руководствуется решениями ППР при производстве Работ. Изменение положений ППР допускается только с письменного согласия Заказчика.
6.1.4. Произвести вынос в натуру границ Строительной площадки, осей внеплощадочных инженерных сетей и границ земельных участков для Временных сооружений. Создать, либо привлечь специализированную организацию, для создания в соответствии с Нормативно-технической документацией геодезической разбивочной основы для строительства и в течение 7 (семи) календарных дней после выполнения Работ по выносу проекта в натуру передать Заказчику по акту техническую документацию на неё и на закрепленные на территории строительства знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. 
6.1.5. В случае привлечения Субподрядчиков предоставить Заказчику полный перечень Субподрядчиков, границ участков, видов и объемов Работ, подлежащих выполнению Субподрядчиками. Предоставить свидетельства о допуске к выполняемым видам Работ данными организациями, копии Устава, свидетельств о регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, документов, подтверждающих избрание единоличного исполнительного органа, его полномочия (иных документов по требованию Заказчика).
Изменение состава Субподрядчиков, согласованного с Заказчиком, и/или привлечение дополнительных, Подрядчик осуществляет по предварительному согласованию с Заказчиком, с предоставлением вышеуказанных документов. 
В случае некачественного выполнения Работ и/или несоблюдения сроков осуществляемых Субподрядчиком Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика его замены. Отстранение Субподрядчика не является основанием для пересмотра цены и сроков окончания Работ. Подрядчик гарантирует, что предложит на согласование Заказчику нового Субподрядчика или выполнит Работы отстраненного Субподрядчика собственными силами без изменения цены и сроков.
Подрядчик обязан учитывать указанные требования в договорах, заключаемых с Субподрядчиками.
Подрядчик несет ответственность за все действия/бездействия Субподрядчиков как за свои собственные.
6.1.6. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами Работы, являющиеся предметом Договора, безопасными методами и с надлежащим качеством, в соответствии с законодательством РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документацией. Своевременно устранять Дефекты/Недостатки, обнаруженные в процессе выполнения и приемки Работ, а также в период Гарантийного срока и в течение срока их выявления. Обеспечить согласование всех Работ, документации в установленном порядке в соответствующих надзорных органах и организациях.
6.1.7. Осуществлять Строительный контроль в соответствии с Разделом 7 настоящего Договора.
6.1.8. Назначить лиц, ответственных за производство Работ (уполномоченного(ых) представителя(ей), и письменно в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Договора известить об этом Заказчика с приложением копий соответствующих приказов/доверенностей. 
6.1.9. В течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику в письменной форме список ответственных, лиц по охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности на Объекте с указанием координат (Ф.И.О., должность, контактный телефон). Организовать и осуществить в соответствие с Нормативно-технической документацией Экологический контроль в области охраны окружающей среды, подготовить и аттестовать назначенных ответственных лиц в области обеспечения экологической безопасности и обращения с опасными отходами.
6.1.10. Обеспечить идентификацию собственного персонала (униформа, именные таблички и т.д.), строительной техники и средств малой механизации (таблички, наклейки и т.д.).
6.1.11. Обеспечить выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшем аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению на опасных производственных объектах. Гарантировать и контролировать выполнение данных требований, привлеченными для производства Работ организациями (Субподрядчиками).
6.1.12. Создать условия, необходимые для осуществления Строительного контроля, Авторского надзора, Экологического контроля. Обеспечить доступ представителей уполномоченных организаций на строящийся Объект, оказать содействие в обеспечении их транспортом, служебными помещениями и средствами связи.
6.1.13. Обеспечить страхование строительных рисков и гражданской ответственности в соответствии с Разделом 8 настоящего Договора.
6.1.14. После получения от Заказчика заверенной копии положительного заключения экспертизы Проектной документации, в том числе разделов (томов) проекта, содержащих мероприятия по охране окружающей среды, обеспечить нормирование в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями Нормативно-технической документации, законодательства РФ. Обеспечить оформление и получение необходимых документов:
· разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства;
· договоры с соответствующими организациями на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов, образующихся в период выполнения Работ;
· документ о согласовании нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
· разрешение на размещение отходов производства и потребления на Строительной площадке.
А также иных документов, согласно требованиям федеральных органов власти РФ, органов власти субъектов РФ, требованиям Заказчика и Нормативно-технической документации.
6.1.15. Запросить и получить технические условия на подключение инженерных коммуникаций Временных зданий и сооружений, организовать учет отпускаемых ресурсов (вода, электроэнергия и т.д.) и нести ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства Работ, предусмотренных актом-допуском.
6.1.16. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами обустройство Строительной площадки, сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещения персонала, по нормам не ниже предусмотренных Нормативно-технической документацией в соответствии с согласованным Заказчиком ППР.
6.1.17. Согласовать в установленном порядке схемы и условия производства Работ в местах повышенной опасности (вблизи ЛЭП, охранных зон, дорог, коммуникаций и т. п.).
6.1.18. Получить все необходимые допуски, разрешения, согласования технологических карт на сварочные работы и работы контроля сварных соединений методом неразрушающего контроля, произвести все необходимые регистрационные действия в органах Ростехнадзора, представить Заказчику заверенные копии свидетельств о допуске к Работам в соответствии с Нормативно-технической документацией.
6.1.19. Обеспечить выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности согласно законодательству РФ. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте строительства/реконструкции своего специалиста по охране труда.
6.1.20. Организовать проведение работ по обращению с отходами строительного производства и потребления в период строительства/реконструкции, в том числе их временное накопление и вывоз в места, определенные ППР. Осуществить вывоз отходов строительного производства и потребления в лицензируемые организации согласно заключенным договорам и в соответствии с полученными лимитами на размещение отходов. Отходы строительного производства и потребления, образовавшиеся в ходе выполнения Подрядчиком и Субподрядчиками Работ по настоящему Договору, являются собственностью Подрядчика.
6.1.21. Обеспечить соблюдения требований энергетической эффективности и энергосбережения согласно законодательству РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документации, требованиям Заказчика.
6.1.22. Выполнить исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства/реконструкции согласно СП 126.13330.2012.
6.1.23. Обеспечить строительство/реконструкцию Материалами и Оборудованием, необходимыми для выполнения Работ. Осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану. Гарантировать, что качество Материалов и Оборудования, конструкций и изделий, применяемых при строительстве/реконструкции, будет соответствовать спецификациям, стандартам, техническим условиям, требованиям Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документации, иметь все необходимые документы удостоверяющие качество. Осуществлять входной контроль Материалов и Оборудования, конструкций и изделий поступающих для строительства/реконструкции Объекта, в том числе оборудования поставки Заказчика (Приложение №2), с оформлением соответствующей документации.
6.1.24. Доставить средства малой механизации и строительную технику в необходимом для выполнения Работ количестве, обеспечить ее исправное техническое состояние, ремонт и техническое обслуживание. 
Ответственность за использование и последствия использования строительной техники и средств малой механизации, в том числе третьими лицами, несет Подрядчик.
6.1.25. Предоставлять по запросу Заказчика письменные подтверждения факта изготовления/поставки Материалов и Оборудования Подрядчика заводами-изготовителями.
6.1.26. Обеспечить при производстве Работ, выполнение работ связанных с вырубкой, складированием, хранением, использованием лесных ресурсов, в границах участков, предоставленных Заказчику для строительства/реконструкции Объекта. Данные работы должны производиться в порядке, предусмотренном Нормативно-технической документацией. 
6.1.27. Обеспечить сохранность передаваемого Заказчиком для строительства/реконструкции Объекта имущества, в том числе материальных ценностей и основных средств, охрану Объекта и Строительной площадки до даты ввода Объекта в эксплуатацию.  
            Обеспечить складирование и ответственное хранение материальных ценностей, образовавшихся в результате демонтажа оборудования, до момента их передачи Заказчику. В случае признания материальных ценностей непригодными к дальнейшему использованию и/или реализации Подрядчик обеспечивает их утилизацию в соответствии с п. 6.1.59 (при необходимости.)
6.1.28. Выполнить ПНР в соответствии с согласованным Заказчиком план-графиком проведения ПНР, требованиями Проектной/Рабочей, Нормативно-технической документации, требованиям Заказчика, рекомендациям изготовителей оборудования, на основании разработанных производственных инструкций, технологических карт.
6.1.29. Осуществить своими силами, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, приемку оборудования поставки Заказчика с составлением Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж (№ ОС-15), своими и/или привлеченными силами обеспечивать разгрузку указанного оборудования. При обнаружении дефектов, неисправностей, некомплектности оборудования поставки Заказчика, в течение 3 (трех) календарных дней с даты выявления несоответствия, письменно уведомить Заказчика для организации и проведения комиссии, совместно с представителями строительного контроля, Авторского надзора и при необходимости завода-изготовителя, оформить по итогам Акт о выявленных дефектах оборудования (№ ОС-16). 
6.1.30. Выполнить собственными силами подключение построенного Объекта к действующим (постоянным) сетям инженерно-технического обеспечения с обязательным согласованием всех Работ в установленном порядке в уполномоченных органах и организациях.
6.1.31. Обеспечить восстановление коммуникаций, конструкций и сооружений, а также покрытия дорог, поврежденных в результате размещения/демонтажа и вывоза имущества до предъявления Объекта Рабочей комиссии.
6.1.32. Произвести по окончании строительства/реконструкции в объеме, предусмотренном Проектной документацией, техническую и биологическую рекультивацию земель и лесных участков, отведенных во временное пользование на период строительства/реконструкции, оформив проведение технической и биологической рекультивации.
6.1.33. Направлять Заказчику ежедневно до 10.00 в электронном виде информацию по выполненным Работам в установленной Заказчиком форме. Предоставлять Заказчику ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца Отчет о выполнении работ по форме Приложения №4 к Договору.
6.1.34. В установленном порядке нести материальную и иную ответственность (без возмещения со стороны Заказчика) за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся следствием действий/бездействия Подрядчика или Субподрядчиков.
6.1.35. Нести материальную ответственность, без возмещения со стороны Заказчика, за несоблюдение и последствия несоблюдения по своей вине и вине Субподрядчиков законодательства РФ на весь период строительства/реконструкции.
Оплачивать все штрафы, выставленные федеральными органами власти РФ, органами власти субъектов РФ и государственными надзорными органами вследствие обнаружения ими нарушений, за свой счет, в том числе выставленные в адрес Заказчика в результате действия/бездействия Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков.
6.1.36. Обеспечить исполнение требований надзорных органов и организаций, в том числе осуществляющих Строительный контроль, Авторский надзор, органов исполнительной власти РФ и органов исполнительной власти субъектов РФ.
Повторный и последующие выезды надзорных органов и организаций для контроля устранения Дефектов/Недостатков, исполнения требований и предписаний производится за счет Подрядчика.
6.1.37. Перед предъявлением Работ Заказчику в установленном законодательством РФ порядке, а также согласно требованиям Заказчика, обеспечить своевременное согласование всех Работ, документации в соответствующих надзорных органах и организациях.
6.1.38. Незамедлительно (в течение суток) ставить в известность Заказчика обо всех случаях производственного травматизма, авариях, инцидентах и нештатных ситуациях, связанных с безопасностью труда и охраной окружающей среды на Объекте. Обеспечить предоставление ежемесячной отчётности по ОТ, ПБ и ООС до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, с предоставлением информации о вышеизложенных событиях (или их отсутствии) в письменной форме, с указанием мер реагирования и урегулирования события, в отдел охраны труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС, охраны окружающей среды Заказчика.
6.1.39. Предоставлять по требованию Заказчика в сроки, установленные Заказчиком, информацию о состоянии расчетов с третьими лицами (в том числе о размере задолженности за выполненные Работ, размере выплаченных, но не погашенных Субподрядчикам авансов, и другую информацию). 
6.1.40. Вести Общий журнал работ и специальные журналы работ в установленном порядке (РД-11-05-2007), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, с момента начала Работ и до их завершения. 
Своевременно, перед началом заполнения, предоставлять Заказчику для регистрации Общий и специальные журналы работ. Общий журнал работ и специальный журнал работ должны быть выполнены типографским способом, подписаны уполномоченными представителями Подрядчика, прошиты и скреплены печатью. 
Отражать в Общем журнале работ весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата предоставления Материалов и Оборудования, услуг, сообщение о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках связанных с несвоевременной поставкой Материалов и Оборудования, выхода из строя строительной и иной вспомогательной техники). 
Если Заказчик, представитель Строительного контроля Заказчика, представитель Авторского надзора не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в Общем журнале работ.
Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней устранить недостатки, обоснованно указанные в Общем журнале работ, в случае отсутствия возможности устранить недостатки в трехдневный срок, Подрядчик должен письменно в течение суток уведомить Заказчика о причинах и обстоятельствах влияющих на срок устранения замечаний.
6.1.41. По требованию Заказчика предоставлять всю необходимую информацию о строительстве/реконструкции Объекта и связанных с ним процессов и мероприятий. 
6.1.42. Для выполнения работ по Договору обеспечить наличие всех необходимых допусков, разрешений, лицензий на право выполнения Работ, требуемые в соответствии с законодательством РФ и действующими нормами и правилами, и предоставить заверенные копии Заказчику в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Сторонами Договора. В случае изменения указанных документов, в течение 7 (семи) календарных дней с момента таких изменений предоставить Заказчику заверенные копии измененных документов.
При отсутствии указанных документов Заказчик вправе не допускать Подрядчика к выполнению Работ до момента предоставления необходимых документов, определенных в настоящем пункте, что не является основанием для переноса сроков выполнения Работ и увеличения договорной цены.
6.1.43. Обеспечить сооружение и/или аренду помещений, предоставляемым Заказчику Подрядчиком на Строительной площадке по нормам не ниже, предусмотренных законодательством РФ, а после окончания строительства/реконструкции Объекта произвести их демонтаж, вывоз и весь комплекс работ по рекультивации занимаемой площади Временных зданий и сооружений.
6.1.44. Доставить персонал Подрядчика к месту производства Работ, обеспечить оформление всех разрешений, необходимых для перевозки и нахождения персонала в месте производства Работ.
6.1.45. Осуществить круглосуточное обеспечение Заказчика транспортом (по производственным нуждам) и технологической связью на Объекте.
6.1.46. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта, перевозки грузов и пассажиров на всех дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства/реконструкции, и при необходимости получать в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. В счет договорной цены (при необходимости) строить, дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность перевозок.
6.1.47. В срок не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты приемки законченного строительством объекта Рабочей комиссией (по Акту приемки законченного строительством объекта № КС-11), в полном объеме и в соответствии с Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документацией, направить Заказчику письменное уведомление о готовности проведения Рабочей комиссии.
6.1.48. В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11), вывезти со Строительной площадки: все собственные Материалы и Оборудование, строительную технику и расходные материалы, произвести демонтаж возведенных Временных зданий и сооружений, оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
6.1.49. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ вести Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предоставлять Заказчику одновременно с Актами о приемки выполненных работ.
6.1.50. Обеспечивать своевременное ведение и хранение Исполнительной документации по Объекту, а также предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим Авторский надзор, Строительный контроль всю текущую Исполнительную документацию, в том числе, все необходимые чертежи и спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
6.1.51. В срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до начала приемки законченного строительством объекта Рабочей комиссией предоставить представителю Строительного контроля комплект Исполнительной документации для проверки и получить заключение о правильности оформления и комплектности в объеме, утвержденном Заказчиком.
6.1.52. Хранить, использовать, перевозить взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.53. Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими и/или привлеченными силами и средствами за свой счет все Дефекты/Недостатки в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия Договора, и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
6.1.54. В течение Гарантийного срока нести ответственность за поставленные и установленные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, произвести их замену своими силами и за свой счёт в течение срока, установленного Заказчиком.
6.1.55. Обеспечивать доступ на Объекты в любое время персоналу Заказчика, представителям Строительного контроля, Авторского надзора, уполномоченных надзорных органов и организаций.
6.1.56. Обеспечить проведение Рабочей комиссии. Принимать участие в работе Приемочной комиссии.
6.1.57. Гарантировать, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению Работ, выполняет их в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.1.58. Письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить Работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком оборудования;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком производства Работ (Приложение №3 к Договору).
6.1.59. Обеспечивать в процессе выполнения Работ по настоящему Договору систематическую уборку Объекта, Строительной площадки от строительного мусора с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также обязуется производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате выполнения Работ в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.60. Обеспечить отсутствие каких-либо залоговых или иных обязательств и обременений, а также претензий третьих лиц в отношении Материалов и Оборудования, поставляемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.
6.1.61. Своевременно устранять Дефекты/Недостатки, выявленные при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта. 
6.1.62. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также причинения вреда окружающей среде, в т. ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
6.1.63. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений. 
6.1.64. Освобождать Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т. п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых – принять на себя оплаты убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
6.1.65. Использовать единые с Заказчиком лицензированные программные продукты, программные комплексы, информационно-управляющие системы, вести отчетность и предоставлять Заказчику информацию в электронном виде в единых (установленных) Заказчиком форматах.
6.1.66. По запросу Заказчика или в случае изменений в составе исполнительных органов/совете директоров (наблюдательном совете), применения специальных налоговых режимов, участия в региональных инвестиционных проектах, представить Заказчику запрашиваемую информацию или информацию о таких изменениях (по адресу электронной почты info@gmt.gazprom.ru или на электронном носителе) с подтверждением соответствующими документами в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений или получения соответствующего запроса Заказчика.
6.1.67. В течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Договора принять от Заказчика в реконструкцию объекты основных средств по Акту о приеме-сдаче объектов основных средств в ремонт (на реконструкцию, модернизацию) (по форме № 2-ОС).
6.1.68. После подписания Акта приемки законченного реконструкцией Объекта Рабочей комиссией, устранения Подрядчиком всех выявленных нарушений и завершения ПНР «под нагрузкой» Объекта, передать Заказчику объекты основных средств по Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных  объектов основных средств (по форме № ОС-3 газрэк.
6.1.69. Подрядчик в процессе выполнения Работ обязуется передать Заказчику материалы, в том числе лом черных и цветных металлов, вырубленные лесные ресурсы, образовавшихся в процессе выполнения Работ по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при выполнении работ по форме Приложения № 9 к Договору. Подрядчик несет ответственность за утрату материалов, в том числе лом черных и цветных металлов, вырубленных лесных ресурсов, образовавшихся в процессе выполнения Работ.
6.1.70. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика от своего имени за вознаграждение осуществлять систематический, а по завершению Работ окончательный сбор, перевозку и реализацию материалов, в том числе лома черных и цветных металлов, вырубленных лесных ресурсов, образовавшихся в процессе выполнения Работ по Договору. Реализация лома черных и цветных металлов осуществляется организациям, имеющим лицензии на данные виды деятельности.  Передача Подрядчику на реализацию материалов, в том числе лома черных и цветных металлов, вырубленных лесных ресурсов оформляется Актом об оприходовании материальных ценностей, полученных при выполнении работ по форме Приложения № 9 к Договору. Подрядчик обязуется исполнить поручение лично на наиболее выгодных для Заказчика условиях. Все расходы Подрядчика, связанные с исполнением данного поручения, включаются в сумму вознаграждения Подрядчика.
6.1.71. Не позднее 3 (трех) рабочих дней по окончании месяца, Подрядчик предоставляет Заказчику Отчет об исполнении поручения по форме Приложения № 8 к Договору. К отчету прилагаются копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Подрядчика, первичных документов, счетов-фактур (в том числе на авансы полученные Подрядчиком от покупателей), выставленных Подрядчиком в адрес покупателей и иных документов, связанных с исполнением поручения Заказчика. 
Заказчик утверждает Отчет в течение 5 (Пяти) рабочих дней или представляет Подрядчику в указанный срок письменные возражения.
Отчет является актом оказанных услуг. В сроки, предусмотренные действующим налоговым законодательством, с даты утверждения Отчета Подрядчик выставляет счет-фактуру на сумму вознаграждения, утвержденную Сторонами в Отчете.
Заказчик обязан уплатить Подрядчику вознаграждение в размере __ (____________)%  от суммы реализации материалов, в том числе лома черных и цветных металлов, вырубленных лесных ресурсов, в том числе НДС по установленной законодательством Российской Федерации ставке, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания  Сторонами Отчета на  основании счета-фактуры, выставленного Подрядчиком.
6.1.72. Подрядчик обязан перечислить Заказчику денежные средства, поступившие от покупателей материалов, в том числе лома черных и цветных металлов, вырубленных лесных ресурсов, в течение 10 (десяти) рабочих дней после их получения.
6.2. Обязанности Заказчика:
6.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Договора Сторонами  передать Подрядчику Проектную и Рабочую документацию, в том числе заверенную копию положительного заключения экспертизы Проектной документации. 
6.2.2. В течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Договора передать Подрядчику по Акту о передаче площадки под строительство (по форме Приложения №5) Строительную площадку и одновременно с Актом о передаче площадки под строительство передать заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство Объекта и разрешение на строительство.
В указанный срок передать Подрядчику в реконструкцию объекты основных средств по Акту о приеме-сдаче объектов основных средств в ремонт (на реконструкцию, модернизацию) (по форме            № 2-ОС).
6.2.3. Определить уполномоченного представителя строительного контроля Заказчика, обеспечить осуществление Экологического контроля Заказчика и Авторского надзора. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора Сторонами предоставить Подрядчику в письменной форме список ответственных представителей, с указанием должностей и телефонов. 
6.2.4. Произвести приемку выполненных Работ и приемку законченного строительством Объекта в соответствии с условиями Договора.
Осуществить от Подрядчика приемку объектов основных средств по Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных  объектов основных средств (по форме № ОС-3 газрэк).
6.2.5. Обеспечить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
6.2.6. Осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения Работ. При этом Заказчик имеет право в любое время давать обязательные для Подрядчика письменные указания по вопросам организации и проведения Работ, не вмешиваясь при этом во внутреннюю хозяйственную деятельность Подрядчика. 
6.2.7. Обеспечить комплектацию Объекта оборудованием поставки Заказчика (Приложение №2) в соответствие со сроками монтажа, указанными в ППР.
6.3. Заказчик имеет право запрашивать у Подрядчика путем направления письменного запроса информацию о составе долей участия организации, о составе исполнительного органа/совета директоров (наблюдательного совета), о применении специальных налоговых режимов и об участии в региональных инвестиционных проектах.
7. Контроль качества выполнения Работ, Материалов и Оборудования
Подрядчик обязан осуществлять:
7.1. Контроль соответствия выполняемых Работ, применяемых конструкций, изделий, Материалов и Оборудования, требованиям Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
7.2. Освидетельствование и оценку выполненных Работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих Работ (Скрытые работы).
Заказчик вправе запретить производство дальнейших Работ до момента оформления актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик уведомляет Заказчика, представителя Строительного контроля, представителя Авторского надзора, о необходимости проведения приемки Скрытых работ, промежуточной приемки Работ, конструкций и систем, испытаний, заблаговременно, не позднее, чем за пять суток до начала проведения приемки.
В случае если при наличии замечаний, Работы все же были закрыты, Подрядчик за свой счет должен открыть любую часть Скрытых работ согласно указаниям строительного контроля Заказчика, Авторского надзора и повторно вызвать последних для проведения приемки, а затем восстановить ее.
Подписание Актов освидетельствования скрытых работ не снимает с Подрядчика ответственности за качество выполненных Работ.
7.3. Проверку качества передаваемого Заказчиком оборудования в монтаж и контроль за соблюдением условий по обеспечению его сохранности. При приемке, складировании и хранении Материалов и Оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждении Материалов и Оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка/замена осуществляется за счет Подрядчика.
7.4. Оформление, ведение, контроль комплектности Исполнительной документации (актов, исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ).
7.5. Контроль исполнения указаний и требований органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам организации строительства, производства и качества Работ, применяемых Материалов и Оборудования, конструкций и изделий, своевременного устранения Дефектов/Недостатков, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом.
7.6. Осуществлять приемку поставляемого Заказчиком оборудования в присутствии представителя Заказчика, о чем составляется Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (№ОС-15), в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 и от 15.06.1965 № П-6 в части, не противоречащей Договору и законодательству Российской Федерации. В случае обнаружения дефектов составляется Акт о выявленных дефектах оборудования (№ОС-16).
7.7. Возврат неиспользованного Подрядчиком оборудования поставки Заказчика по акту приема-передачи с осуществлением Входного контроля на Строительной площадке не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (№КС-11).
8. Страхование
8.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора оформляет в счет договорной цены договор страхования в страховой организации, определенной Заказчиком, который включает в себя:
8.1.1. Страхование  Объекта на его полную стоимость от всех рисков, в том числе его повреждение и гибель от огня, стихийных бедствий, действий третьих лиц, действий криминогенного характера (акты вандализма, террористические акты и т.п.), с момента начала Работ до Даты ввода Объекта в эксплуатацию, включая страхование оборудования поставки Заказчика с момента передачи Подрядчику до Даты ввода Объекта в эксплуатацию.
8.1.2. Страхование по возмещению ущерба, возникшего в результате повреждения или гибели Объекта вследствие допущенных Подрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками при производстве Работ Дефектов/Недостатков, выявленных в период Гарантийного срока, установленного п. 9.2 настоящего Договора, либо вследствие ошибок или упущений, допущенных при проведении Подрядчиком и/или привлеченных им Субподрядчиков работ по гарантийному обслуживанию объекта.
8.1.3. Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам при выполнении Работ, с момента начала Работ до Даты ввода Объекта в эксплуатацию.
8.2. Страховая премия Подрядчиком выплачивается в размере и в сроки, определенные условиями договора страхования. Общий размер страховой премии по договору страхования не должен превышать 0,9% от итога Расчета договорной цены без НДС (Приложение №1 к Договору).
8.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора страхования обязуется передать Заказчику следующие документы:
· копию Договора страхования, заверенную подписью руководителя (или уполномоченным лицом) и печатью Подрядчика;
· справку о списании денежных средств со счета Подрядчика с печатью;
· справку, с указанием суммы оплаты, подписанную руководителем (или ответственным лицом по доверенности) и главным бухгалтером с приложением копий платежных поручений с отметкой банка о принятии платежного поручения к оплате (на копии платежного поручения должны быть проставлены слова «Копия верна»), заверенные подписью руководителя (или ответственным лицом по доверенности), главного бухгалтера и печатью Подрядчика.
8.4. При возникновении страхового случая Подрядчик самостоятельно получит страховое возмещение от страховщика, произведет восстановление Объекта или его поврежденных частей, возместит ущерб, в том числе третьим лицам, в полном объеме.
Заказчик вправе затребовать сумму страхового возмещения у Подрядчика и произвести восстановление Объекта и/или его частей собственными силами и/или силами третьих лиц.

9. Гарантийные обязательства
9.1. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в срок, установленный Заказчиком, за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов/Недостатков.
9.2. Период Гарантийного срока в целом на Объект устанавливается 3 (три) года с даты ввода Объекта в эксплуатацию, за исключением ответственных конструкций, срок службы которых установлен Проектной документацией, а также оборудования, систем и материалов, гарантийный срок которых устанавливается производителем.
9.3. Если в период Гарантийного срока Объекта обнаружатся Дефекты/Недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения Дефектов/Недостатков. Устранение Дефектов/Недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет и фиксируется актом о выявленных Дефектах/Недостатках.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте о выявленных Дефектах/Недостатках, не устранит Дефекты/Недостатки в выполненных Работах, в том числе относящиеся к монтажу оборудования Заказчика, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить Дефекты/Недостатки своими силами, либо с привлечением третьих лиц за счет Подрядчика.
В этом случае Подрядчик обязан оплатить в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования затраты Заказчика, на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат с приложением копий подтверждающих документов.
9.4. Подрядчик несет ответственность за Дефекты/Недостатки, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации Объекта.
9.5. При обнаружении Дефектов/Недостатков в течение Гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов/Недостатков с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов/Недостатков и подписания акта о выявленных Дефектах/Недостатках.
9.6. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных Дефектах/Недостатках, окончательным документом по фиксированию обнаруженного Дефекта/Недостатка и его характера является акт о выявленных Дефектах/Недостатках, составленный в одностороннем порядке Заказчиком. 
9.7. После устранения Подрядчиком Дефектов/Недостатков, отмеченных в акте о выявленных Дефектах/Недостатках, Сторонами составляется акт об устранении Дефектов/Недостатков.
10. Ответственность Сторон 
10.1. В случае нарушения срока начала, сроков выполнения Работ, срока окончания Работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору) Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от Договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты начала фактического выполнения Работ/фактического выполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ.
10.2. В случае несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика по причинам, за которые не несет ответственность Заказчик, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) от Договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического выполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ/освобождению Строительной площадки.
10.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения, указанных в требованиях Строительного контроля или Представителя Заказчика, Дефектов/Недостатков в выполненных Подрядчиком Работах, выявленных до ввода Объекта в эксплуатацию более чем на 5 (пять) календарных дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от Договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического устранения Подрядчиком указанных требований, подтвержденных документально.
10.4. Подрядчик обязуется за каждый факт выявления нахождения на Объекте работника подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения выплатить Заказчику штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
10.5. В случае невозврата Подрядчиком неиспользованного оборудования Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от стоимости невозвращенного/неиспользованного оборудования за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактической передачи Подрядчиком Заказчику оборудования. В случае невозврата оборудования Подрядчик обязан оплатить Заказчику стоимость невозвращенного/неиспользованного оборудования. 
10.6. В случае несвоевременного демонтажа и вывоза со Строительной площадки Временных зданий и сооружений, отходов строительства, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от  Договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического выполнения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязательств.
10.7. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты неустоек/пеней, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме.
10.8. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Разделе 4 Договора, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от части Договорной цены, соответствующей сумме задержанного/просроченного платежа. Пени начисляются до даты погашения Заказчиком задолженности по оплате.
10.9. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 
10.10. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам. 
10.11. Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, созданных (изготовленных, произведенных) не при исполнении Договора, и приобретение прав на их использование.
10.12. Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.
10.13. В случае нанесения Подрядчиком вреда окружающей среде, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика надзорными органами и организациями.
10.14. В случае нанесения Заказчику ущерба вследствие утраты и/или повреждения, нарушения целостности (в том числе порча внешнего вида оборудования), комплектности поставленного Заказчиком оборудования, Подрядчик возмещает Заказчику ущерб или обеспечивает поставку аналогичного оборудования за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
10.15. В случае причинения имуществу Заказчика действиями/бездействием персонала Подрядчика, равно как и персонала привлеченных организаций (Субподрядчиков), убытков, Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме, в срок, согласованный Сторонами.
10.16. В случае нарушения срока предоставления документов указанных в п. 8.3 Раздела 8 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от страховой суммы по договору страхования за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств.
10.17. Стороны пришли к соглашению о том, что законные проценты, предусмотренные п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, по Договору не начисляются.
10.18. В случае несоблюдения сроков выполнения Работ по Договору по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику возмещение стоимости расходов, связанных с необходимостью продления сроков оказания услуг по строительному контролю, авторскому надзору.
10.19. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств соответствии с действующим законодательством РФ.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1 обстоятельств, Сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.
11.3. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
11.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, представляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти РФ, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.
12. Порядок изменения и расторжения Договора, порядок рассмотрения споров
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами (уполномоченными лицами Сторон). 
12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
· просрочки выполнения Подрядчиком определенного вида Работ в сумме более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
· задержки Подрядчиком начала выполнения Работ согласно Графику производства работ (Приложение №3 к Договору) более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· несоблюдения Подрядчиком и привлеченными им к выполнению Работ Субподрядчиками требований законодательства РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документации к качеству Работ, Материалов и Оборудования, требований к последовательности выполнения операций;
· в случае если устранение Дефектов/Недостатков выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;	
· прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков к соответствующим видам работ; 
· неисполнения выданных Заказчиком требований без обоснования причин; 
· в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
· по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты направления Заказчиком Подрядчику соответствующего уведомления.
При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним отказом от исполнения Договора по причинам, перечисленным в настоящем пункте Договора. Убытки Подрядчика, возникшие при отказе Заказчика от исполнения Договора по основаниям, указанным настоящим пунктом, возмещению не подлежат.
В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Подрядчик обязан предъявить Заказчику выполненные Работы согласно положениям настоящего Договора в порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящего Договора, передать Заказчику результаты выполненных Работ по Акту приема-передачи результатов выполненных работ при досрочном расторжении Договора по форме Приложения № 10, подписанную и оформленную в соответствии с требованиями Заказчика и требованиями Нормативно-технической документацией Исполнительную документацию на объем выполненных Работ, а также Проектную/Рабочую и иную документацию, созданную/полученную в рамках исполнения настоящего Договора. 
Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы (при условии, что они в полной мере соответствуют условиям настоящего Договора, требованиям Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документации, требованиям Заказчика). Стороны производят сверку расчетов. В результате совершения вышеуказанных действий должны быть установлены: 
· полученная Подрядчиком сумма денежных средств по Договору и объем фактически выполненных Работ; 
· суммы убытков, ущерба Заказчика; 
· сумма, подлежащая доплате Заказчиком или возврату/оплате Подрядчиком Заказчику.
В течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сверки расчетов Стороны производят взаиморасчет. 
12.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой претензия была направлена.
12.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13. Завершение строительно-монтажных работ/работ по реконструкции, проведение пусконаладочных работ, сдача-приемка Объекта
13.1. Подрядчик до направления уведомления Заказчику о завершении строительно-монтажных работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору) и готовности к выполнению ПНР обязан в соответствии с условиями Договора:
· закончить все Работы в соответствии с Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документацией;
· обеспечить восстановление коммуникаций, конструкций и сооружений, а также покрытия дорог, поврежденных в результате производства Работ, размещения/демонтажа и вывоза имущества;
· устранить все замечания к качеству Работ;
· произвести предусмотренные Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документацией испытания инженерных систем;
· выполнить техническую рекультивацию временно отведенных земель и лесных площадей в пределах использования при проведении Работ;
· до подписания Акта приемки законченного строительством объекта (№КС-11) произвести уборку территории Строительной площадки, а так же вывоз отходов производства и потребления с целью захоронения и/или переработки, вторичного использования, образованных в результате Работ по Договору. 
13.2. Подрядчик организует, и обязан произвести в счет стоимости настоящего Договора полный комплекс работ по ПНР.
13.3.	Подрядчик не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до начала ПНР согласно Графику производства работ (Приложение №4 к Договору), разрабатывает и представляет Заказчику на согласование план-график проведения ПНР.
13.4.	Подрядчик обязан выполнить ПНР в соответствии с согласованным Заказчиком план-графиком проведения ПНР, требованиями Проектной/Рабочей, Нормативно-технической документации, требованиям Заказчика, рекомендациям изготовителей оборудования, на основании разработанных производственных инструкций, технологических карт. 
При выполнении ПНР Подрядчик обязан:
- выполнить ПНР в полном объеме, самостоятельно или с привлечением специализированной организации (Субподрядчика), предварительно согласованной с Заказчиком;
- иметь все необходимые разрешения;
- обеспечить производство ПНР в соответствии с техническими требованиями изготовителей и утвержденной Проектной документацией;
- соблюдать сроки ПНР в соответствии с согласованным Заказчиком план-графиком проведения ПНР;
- оформить и предъявить Заказчику Исполнительную документацию, выполненную в соответствии с Нормативно-технической документацией и требованиями Заказчика.
13.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения извещения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (№КС-11), Заказчик направляет представителей в состав Рабочей комиссии для приемки законченного строительством Объекта либо выдает Подрядчику мотивированный отказ в проведении Рабочей комиссии. В состав Рабочей комиссии включаются представитель Заказчика, уполномоченные представители Подрядчика, Субподрядчиков, проектировщика, представители поставщиков основного технологического оборудования (при необходимости). Подрядчик также представляет Заказчику заключения органов государственного надзора (строительного, пожарного, экологического, санитарно-эпидемиологического) о соответствии построенного Объекта требованиям законодательства РФ, Нормативно-технической документации, технических регламентам и Проектной/Рабочей документации.
13.4. При обнаружении в ходе приемки Объекта Рабочей комиссией Дефектов/Недостатков, подлежащих исправлению, Стороны составляют акт, где указывают, какие Дефекты/Недостатки должны быть устранены, сроки их устранения, а также назначают новый срок для сдачи Работ с учетом положений настоящего Договора. После устранения Дефектов/Недостатков, выявленных в ходе приемки Объекта Рабочей комиссией, Заказчик и Подрядчик подпишут Акт приемки законченного строительством объекта (№КС-11). 
13.5. После подписания Акта приемки законченного строительством объекта (№КС-11), устранения Подрядчиком всех выявленных нарушений и завершения ПНР «под нагрузкой» Объекта, Заказчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Подрядчика, о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№КС-14), организует Приемочную комиссию. В состав комиссии включаются представители Заказчика, уполномоченные представители Подрядчика, а также уполномоченные представители государственных надзорных органов и организаций. По результатам комиссии при отсутствии замечаний со стороны Заказчика, надзорных органов и организаций, Сторонами составляется и подписывается Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№КС-14).
13.6. Дата ввода Объекта в эксплуатацию определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков гибели и/или случайного повреждения Объекта. 
Подписание Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, Акта приемки  законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме не освобождает Подрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре, до Даты ввода Объекта в эксплуатацию.
Если в период выполнения ПНР выявятся недостатки выполненных Работ, Подрядчик обязуется за свой счет устранить все дефекты/недостатки.
13.7. С даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Строительной площадки до Даты ввода Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Материалов, Оборудования, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений.
13.8  Если в случае действий/бездействия Подрядчика/Субподрядчиков Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.
 
14. Прочие условия
14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
14.2. Все уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в рамках или в связи с настоящим Договором, должны совершаться в письменной форме и вручаться по адресам Сторон, указанным в Разделе 16 настоящего Договора, или по другим адресам, представленным Стороной в форме письменного уведомления, направленного заказным письмом с уведомлением/курьером с отметкой о получении, другой Стороне. 
14.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Разделе 16 Договора, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. В случае неисполнения указанного обязательства, Сторона, в отношении которой изменения произошли, и не уведомившая другую Сторону об этом в указанный срок, не вправе ссылаться на эти изменения при возникновении каких-либо споров между Сторонами. 
Датой уведомления или сообщения признаётся дата вручения Стороне соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Стороне заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Стороны по указанному в Договоре почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).
14.4. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную, историческую и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все мероприятия и действия в соответствии с законодательством РФ.
            14.5. Подрядчик обязуется самостоятельно ознакомиться на сайте ПАО «Газпром» (http://www.gazprom.ru) и соблюдать требования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасности, установленные в следующих актах ПАО «Газпром»:
- СТО Газпром 18000.1-002-2014 Идентификация опасностей и управление рисками;
- СТО Газпром 18000.1-003-2014 Разработка целей и программ;
- СТО Газпром 18000.3-004-2014 Организация и проведение аудитов.
14.6. Выполнение Работ по настоящему Договору осуществляется с соблюдением требований Федерального закона РФ «О коммерческой тайне» (№98-ФЗ от 29.07.2004) и иных нормативных актов РФ в данной области. 
Передача информации, содержащей коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации осуществляется на основании заключаемого между Сторонами соглашения о конфиденциальности. Подрядчик обязуется заключить с привлекаемыми им к выполнению Работ по Договору Субподрядчиками соответствующие соглашения о конфиденциальности.
14.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.


15. Приложения

15.1. Расчет стоимости работ и затрат (Приложение №1).
15.2. Перечень оборудования поставки Заказчика (Приложение №2).
15.3. График производства работ (Приложение №3).
15.4. Форма отчета о выполнении работ (Приложение №4).
15.5. Форма Акта о передаче площадки под строительство/реконструкцию (Приложение №5).
15.6. Форма банковской гарантии (Приложение №6).
15.7. Форма Заключения по результатам рассмотрения Проектной/Рабочей документации. (Приложение №7).
15.8. Форма Отчета об исполнении поручения (Приложение № 8).
15.9. Форма Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при выполнении работ (Приложение № 9).
15.10. Форма  Акта приема-передачи результатов выполненных работ при досрочном расторжении Договора (Приложение № 10).
15.11. Форма Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных  объектов основных средств (Приложение № 11).
16. Адреса и реквизиты Сторон:
	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Адрес местонахождения: Российская Федерация,
197046, город Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 20, литер А
ИНН 3905078834 КПП 781301001
ОКПО 95727101
р/с 40702810600000001686
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827
ОГРН 1063905088158
т. (812) 455-01-09; ф. (812) 455-01-10
info@gmt.gazprom.ru


	Подрядчик:


__________________ Ф.И.О.
М. П.
	Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо

___________________ Ф.И.О.
М.П.







































Приложение №1
к Договору № ГМТ__________
от «___»__________ 201   г.

	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ И ЗАТРАТ*


	
	(наименование, код объекта)
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Стоимость, тыс. руб.
	Общая стоимость, тыс. руб.

	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	Глава 1. Подготовка территории 

	1
	Подготовка территории строительства, в том числе:
· подготовительные работы (__га)
· расчистка площадки от лесонасаждений
· демонтажные работы
· вертикальная планировка
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главе 1. «Подготовка территории строительства»
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты 

	2
	Блок служебно-эксплуатационный (__м2)
	
	
	
	
	

	3
	Площадка технологического блока компримирования газа 
	
	
	
	
	

	4
	Узел входных кранов и коммерческого учета газа
	
	
	
	
	

	5
	Фильтр-сепаратор, ___шт.
	
	
	
	
	

	6
	Блок осушки газа, ___ шт.
	
	
	
	
	

	7
	Блок компрессорной станции, ____шт.
	
	
	
	
	

	8
	Блок аккумуляторов газа, ____ шт.
	
	
	
	
	

	9
	Узел воздушно-водяного охлаждения
	
	
	
	
	

	10
	Емкость дренажная V=__, ____шт.
	
	
	
	
	

	11
	Навес газозаправочной галереи
	
	
	
	
	

	12
	Колонка газозаправочная, ____ шт.
	
	
	
	
	

	13
	Колонка газозаправочная ПАГЗ
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главе 2. «Основные объекты»
	
	
	
	
	

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

	14
	КТП (__ кВА)
	
	
	
	
	

	15
	Сети электроснабжения наружные, в том числе:
· сети электроснабжения внутриплощадочные (от КТП до источников), (__км)
· сети освещения
	
	
	
	
	

	16
	Сети электроснабжения наружные внеплощадочные:
· ВЛ, кабельная линия от точки подключения до КТП, (___км)
	
	
	
	
	

	17
	Молниеотвод, ___шт.
	
	
	
	
	

	18
	Мачта прожекторная, ___ шт.
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главе 4. «Объекты энергетического хозяйства»
	
	
	
	
	

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

	19
	Автодорога подъездная
	
	
	
	
	

	20
	Сети связи, в том числе:
· внутриплощадочные сети связи
· система громкоговорящей связи
	
	
	
	
	

	21
	Сигнализация пожарная 
	
	
	
	
	

	22
	Автоматизированная система управления
	
	
	
	
	

	23
	Система охранной сигнализации
	
	
	
	
	

	24
	Система охранного теленаблюдения
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главе 5. «Объекты транспортного хозяйства и связи»
	
	
	
	
	

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

	25
	Сети водопровода наружные, в том числе:
· сети водопровода от точки подключения до СЭБ
· сети водопровода от СЭБ до источников (резервуаров противопожарного запаса воды)
	
	
	
	
	

	26
	Резервуары противопожарного запаса воды V=__, ___шт.
	
	
	
	
	

	27
	Сети канализации наружные, в том числе:
· Сети самотечной канализации К1
· Сети дождевой канализации К2
· Выгреб V=12.5 м3, шт.1
· Емкость очищенных стоков V=25.0 м3, шт.1
· Очистные сооружения производственно-дождевых стоков
	
	
	
	
	

	28
	Сети газоснабжения внеплощадочные, в том числе:
· Сети газоснабжения внеплощадочные (подводящий газопровод от точки подключения до узла входных кранов и коммерческого учета газа)
	
	
	
	
	

	29
	Трубопроводы технологические
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главе 6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения»
	
	
	
	
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	30
	Площадки и проезды, в том числе:
· Площадка высадки пассажиров
· Площадка посадки пассажиров с навесом
· Площадка-навес для хозяйственного инвентаря
· Площадка под контейнеры
	
	
	
	
	

	31
	Стела информационная
	
	
	
	
	

	32
	Флагшток
	
	
	
	
	

	33
	Ограждение площадки АГНКС
	
	
	
	
	

	34
	Благоустройство и озеленение
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главе 7. «Благоустройство и озеленение территории»
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главам 1-7
	
	
	
	
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	35
	Временные здания и сооружения -  2.7%
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главе 8. «Временные здания и сооружения»
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главам 1-8
	
	
	
	
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	36
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время – 3.2%
	
	
	
	
	

	37
	Пусконаладочные работы (ПНР)
	
	
	
	
	

	Платежи за негативное влияние на окружающую среду

	38
	Плата за размещение отходов
	
	
	
	
	

	39
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование - 1%
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главе 9. «Прочие работы и затраты»
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главам 1-9
	
	
	
	
	

	Налоги и обязательные платежи

	40
	Затраты по уплате НДС - 18%
	
	
	
	
	

	
	Итого «Налоги и обязательные платежи»
	
	
	
	
	

	
	Всего по расчету
	
	
	
	
	


*состав объектов, виды и объемы работ указываются на основании Проектной/Рабочей документации по Объекту

	Подрядчик:


__________________ Ф.И.О.
М.П.
	Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»

___________________ Ф.И.О.
М.П.



















Приложение №2
к Договору № ГМТ__________
от «___»___________20__г.


Перечень оборудования поставки Заказчика*

	

	(наименование и код объекта)



	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Ед. изм.
	К-во

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Узел учета газа (УУГ) с Блоком входных кранов (БВК)
	*
	шт.
	*

	2
	Блок осушки газа (БОГ)
	*
	шт.
	*

	3
	Блок компрессорной установки (БКУ)
	*
	шт.
	*

	4
	Блок аккумуляторов газа (БАГ)
	*
	шт.
	*

	5
	Газовая заправочная колонка (ГЗК)
	*
	шт.
	*

	6
	Газовая заправочная колонка (ГЗК) ПАГЗ
	*
	шт.
	*

	7
	Служебно-эксплуатационный блок (СЭБ), включая брендовое оформление
	*
	шт.
	1

	8
	Заправочная галерея с брендовым оформлением
	*
	шт.
	1

	9
	Компоненты островка топливораздаточной колонки:
	
	
	

	10
	комбинированная сервисная/мусорная урна;
	*
	шт.
	*

	11
	номер колонки;
	*
	шт.
	*

	12
	дуга безопасности;
	*
	шт.
	*

	13
	островок топливораздаточной колонки («корона»)
	*
	шт.
	*

	14
	Стелла, знаки въезда и выезда
	*
	шт.
	*

	15
	Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)
	*
	шт.
	1

	16
	Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП)
	*
	комплект
	1

	17
	Автоматизированная система отгрузки топлива (АСОТ)
	*
	комплект
	1

	18
	Оборудование связи для подключения к КСПД
	*
	комплект.
	1


* Перечень оборудования поставки Заказчика уточняется в соответствии с проектной документацией. 

	Подрядчик:


__________________ Ф.И.О.
М.П.
	Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»

___________________ Ф.И.О.
М.П.






1

Приложение №3
к Договору № ГМТ__________
от «___»__________ 20___ г.
График производства Работ
	
	
	

	
	(наименование и код объекта)
	


	№ п/п
	Наименование работ
	График выполнения работ в неделях, c даты подписания Договора

	
	
	нед.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	дн.
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	5

	1
	Подготовка территории 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Служебно-эксплуатационный блок 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Площадка технологического блока компримирования газа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Узел входных кранов и коммерческого учета газа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Фильтр-сепаратор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Емкость дренажная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Навес газозаправочной галереи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Колонка газозаправочная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Колонка газозаправочная ПАГЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	КТП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Сети электроснабжения наружные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Сети электроснабжения наружные внеплощадочные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Прожекторная мачта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Подъездная автодорога
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Сети связи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Автоматизированная система управления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Система охранной сигнализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Система охранного теленаблюдения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Сети водопровода наружные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Резервуары противопожарного запаса воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Сети канализации наружные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Сети газоснабжения внеплощадочные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Трубопроводы технологические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Площадки и проезды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Стела информационная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Флагшток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Ограждение площадки АГНКС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Благоустройство и озеленение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Пусконаладочные работы (ПНР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Приемка законченного строительством объекта Приемочной комиссией
Ввод объекта в эксплуатацию.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Подрядчик:


__________________ Ф.И.О.
М.П.
	

Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»

___________________ Ф.И.О.
М.П.



Приложение №4
к Договору подряда № ГМТ__________
от «___»________20__г.
ФОРМА
Отчет о выполнении работ
	
	
	

	
	(наименование и код объекта)
	


за период с «___»___________20__г., по «____»___________20__г.

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объемы выполняемых работ
	Примечание

	
	
	
	Количество по проекту
	Выполнено на начало месяца
	План на месяц
	Факт за месяц
	Выполнено за неделю
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 нед.
	2 нед.
	3 нед.
	4 нед.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Техника, задействованная на объекте
	Наименование 
	Количество

	Подрядчик
	

	Субподрядчик
	


Рабочие, задействованные на объекте
	Наименование 
	Количество

	Подрядчик
	

	Субподрядчик
	

	 
Вопросы, требующие оперативного решения:


	
	
	

	(должность, подпись, Ф.И.О)
	
	

	
_______________________________конец формы________________________________

	Подрядчик:



__________________ Ф.И.О.
М.П.
	Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»


___________________ Ф.И.О.
М.П.



Приложение №5
к Договору подряда № ГМТ__________
от «___»________20__г.
ФОРМА
Акт
о передаче площадки под строительство/реконструкцию

г. Санкт-Петербург                                                                                  «___»___________ 20__г.

___________________________ в лице _________________________________________,
действующего на основании________________________, в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
____________________________в лице________________________________________,
действующего на основании______________________, в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые стороны, в рамках реализации Договора подряда  № __ от «___»______ 20__ г. с участием Подрядчика подписали настоящий акт о следующем:
Заказчик передал, а Подрядчик принял под строительство/реконструкцию ________________ (далее - Объекта)  земельный  Участок  (площадку),   выделенный   в   соответствии   с  _______________ со следующими характеристиками:
1. Участок соответствует плану (Приложение № ___ к ________________________).
2. Участок    принадлежит    Заказчику   на   праве_____________________________.
Свидетельство о государственной  регистрации № _____ от «___» ___________ 20__ г.
3. Местонахождение   Участка:_____________________________________________.
4. Регистрационный   номер  Участка:_______________________________________.
5. Кадастровый   номер  Участка:___________________________________________.
6. Общая  площадь  Участка:__________________________________________ кв. м.
7. Зарегистрированные  обременения  земельного  Участка:_____________________.
8. Ограничения использования:_____________________________________________.
9. Разрешенное использование:_____________________________________________.
10. Разрешение на застройку земельного Участка:_____________________________.
11. Использование соседних земельных участков:_____________________________.
12. Качественные свойства  земли:__________________________________________.
13. Иная информация   о  земельном  Участке,  которая  может  оказать   влияние  на реализацию  Договора:______________________________________________________.
14. К границе земельного Участка подведены: электроэнергия, водопровод, канализация,    горячая     вода,    центральное   отопление,    газ,   телефон,   кабельное
телевидение, Интернет, ______________________.
15. Одновременно с Участком передается Кадастровый план (межевой план).
16. Кадастровый учет не приостанавливался.
17. Кадастровая   стоимость   -   ______________________ руб.,   по   состоянию   на
«___»_________ 20 __ г.   (дата     утверждения      результатов     определения     такой
стоимости).
18. Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПОДПИСИ СТОРОН
	Подрядчик:
	Заказчик:

	Принял: _________________/__________________/
    М.П.
	Передал: _________________/__________________/
    М.П.



_______________________________конец формы________________________________
	Подрядчик:

__________________ Ф.И.О.
М.П.
	Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
___________________ Ф.И.О.
М.П.



Приложение №6
к Договору № ГМТ__________
от «__»________20__г.


ФОРМА
 			        Банковская гарантия на возврат аванса*
№ _________ от «______» ___________ 201 _ г.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации-гаранта, местонахождение (юридический адрес)
Лицензия Банка России, код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)

именуемый (ое) в дальнейшем «Гарант», осуществляющее деятельность в качестве кредитной организации на основании Генеральной лицензии № ____________________, выданной Банком России «_____» _________________ 201__г., БИК _____________ в лице _______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
 действующего на основании (Доверенности, Устава) № ______ от  «______» ________201 __г. настоящим гарантирует надлежащее исполнение ________________

(наименование организации-принципала, местонахождение (юридический адрес),
___________________________________________________________________________________________________код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)
именуемым в дальнейшем» Принципал», в соответствии с положениями ст. 368 -379 Гражданского кодекса РФ, обязуется уплатить в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо», именуемого в дальнейшем «Бенефициар», в порядке обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса, установленных Договором № _______ от «____» _______ г 201_ г. _____________________________________________________________
(предмет договора)
_____________________________________________________________________________ заключенного для нужд ООО «Газпром газомоторное топливо» - (далее - «Договор»), между Принципалом и Бенефициаром, по письменному требованию Бенефициара платеж в российских рублях в пределах суммы, не превышающей составляет ______________________________________________________________________________________________ руб. коп. на следующих условиях:
1. Сумма гарантии по настоящему обязательству обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом перед Бенефициаром обязательств по возврату аванса.
2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.
3. Настоящая гарантия действует по «_____» _____________201__ г. включительно, при этом начало действия гарантии (вступлении гарантии в силу) начинается со дня ее выдачи.
4. Для выплаты средств по гарантии Бенефициаром Гаранту должны быть представлены следующие документы:
· письменное требование Бенефициара о выплате денежных средств по банковской гарантии, которое должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления суммы банковские реквизиты и идентификационные признаки Бенефициара и быть подписано полномочным представителем Бенефициара и скреплено печатью Бенефициара. В требовании  Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать сумму требования. Требование по настоящей  Гарантии должно быть направлено Бенефициаром в адрес Гаранта по адресу: ___________________________________________________________
· документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование от имени Бенефициара.
5. Гарант  обязуется рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения, после чего оно подлежит незамедлительному удовлетворению путем перечисления денежных средств по гарантии на счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара. Отсутствие ответа на требование Бенефициара расценивается, как согласие Гаранта уплатить требуемую сумму.
6. Бенефициар имеет безусловное право на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в следующих случаях:
· отказ Принципала от исполнения обязательств по Договору, в том числе в случае одностороннего расторжения договора;
· срыв Принципалом графика поставки (выполнения работ, оказания услуг) более чем на ____ календарных дней;
· в случае если в течение действия Договора Принципал утратил право (разрешение, лицензию), позволяющие ему исполнить обязательства по Договору;
· в случае если в течение действия договора Принципалу предъявлены исковые требования, размер которых ставит под угрозу и/или делает невозможным исполнение Принципалом обязательств по договору;
· в случае введения в отношении Принципала внешнего управления;
· в случае выявления фактов предъявления  Принципалом Бенефициару заведомо ложной недостоверной информации на этапе проведения отбора, заключения договора, исполнения Договора;
· в случае признания сделки недействительной по причине отсутствия необходимых корпоративных одобрений со стороны Принципала.
7. Гарант имеет право приостановить платеж на срок до семи дней, если он имеет разумные основания полагать, что:
· какой-либо из представленных ему документов является недостоверным;
· обстоятельство, на случай возникновения которого независимая гарантия обеспечивала интересы бенефициара, не возникло;
· основное обязательство принципала, обеспеченное независимой гарантией, недействительно;
· исполнение по основному обязательству принципала принято бенефициаром без каких-либо возражений.
  В случае приостановления платежа гарант обязан уведомить бенефициара и принципала о причинах и сроке приостановления платежа незамедлительно.
  Гарант несет ответственность перед бенефициаром и принципалом за необоснованное приостановление платежа.
  По истечении срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 376, при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, гарант обязан произвести платеж по гарантии.
8. Гарант вправе внести изменения в условия настоящей гарантии без согласования с Бенефициаром в случае обращения Принципала к Гаранту с просьбой: 
- увеличения срока действия настоящей гарантии.
Внесение иных изменений в условия настоящей гарантии как по инициативе Гаранта, так и по инициативе Принципала, возможно лишь с письменного согласия Бенефициара. Внесение изменений в условия настоящей гарантии осуществляется в форме, в которой выдана настоящая гарантия.
9. Настоящая гарантия прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 378 ГК РФ.
  10.Бенефициар вправе, в соответствии со ст. 372 Гражданского кодекса РФ, без получения согласия Принципала,  передать право по настоящей гарантии другому лицу при условии одновременной уступки тому же лицу прав по основному обязательству,  обеспечиваемому настоящей гарантией, при условии предварительного извещения об этом Гаранта. При этом письменное согласие Гаранта не требуется.
  11.Предусмотренные настоящей гарантией обязательства Гаранта считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Бенефициара, в соответствии с реквизитами, указанными в требовании Бенефициара.
  12.Вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящей гарантии споры между Бенефициаром и Гарантом, неурегулированные путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ГАРАНТ:
Руководитель банка 
_____________________________    _______________________________
                    (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

М.П.
_______________________________конец формы________________________________
* Банковская гарантия на возврат аванса предоставляется с учетом следующих требований:
1. Должна быть безотзывной и безусловной, а также соответствовать нормам действующего законодательства Российской Федерации и условиям договора;
2. В случаях, когда размер авансовых платежей, а следовательно, размер гарантии возврата аванса составляет не более 10 млн руб., Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, имеющим кредитный рейтинг независимых кредитных агентств не ниже  3 ступеней от инвестиционного рейтинга (Standard&Poor’s- и Fitch – от «BB-» до «ВВ+», Moody’s – от «Ba3» до «Ва1»). 
3. В случаях, когда размер гарантии возврата аванса составляет 10 млн руб. и более, Банковская гарантия должна быть представлена банком, включенным в Перечень уполномоченных российских кредитных организаций для выдачи Банковских гарантий. Получение Банковских гарантий от других банков не допускается.                                               
[bookmark: _Toc363592650][bookmark: _Toc398048616]



 Перечень уполномоченных российских кредитных организаций для выдачи  Банковских гарантий
	№ п/п     
	Наименование банка
	Регион регистрации

	1.
	ПАО «Сбербанк России»
	Москва и область

	2.
	ПАО «Банк ВТБ»
	Москва и область

	3.
	ГПБ (АО)
	Москва и область

	4.
	«Россельхозбанк» (АО)
	Москва и область

	5.
	АО « ЮниКредит Банк»
	Москва и область

	6.
	АО «Райффайзенбанк»
	Москва и область

	7.
	ПАО «Промсвязьбанк»
	Москва и область

	8.
	 ПАО «РОСБАНК»
	Москва и область

	9.
	ЗАО КБ «Ситибанк»
	Москва и область

	10.
	АО «Нордеа Банк»
	Москва и область

	11.
	ОАО «АБ «Россия»
	Санкт-Петербург и область

	12.
	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»
	Москва и область

	13.
	ЗАО «Кредит свисс»
	Москва и область

	14.
	ИНГ банк Евразия
	Москва и область

	15.
	ПАО Банк ФК Открытие
	Москва и область

	16.
	АО «Коммерцбанк» (Евразия)
	Москва и область



	Подрядчик:



__________________ Ф.И.О.
М.П.
	Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»


___________________ Ф.И.О.
М.П.

























Приложение №7
к Договору № ГМТ__________
от «__»________20__г.

ФОРМА

Заключение

	
	
	

	
	(наименование подрядной организации)
	

	по результатам рассмотрения Проектной/Рабочей документации 

	

	
	(наименование и код объекта)
	



	№ п/п
	Дата и № документа, по которому была выдана Проектная (рабочая) документация на рассмотрение
	Наименование раздела рабочей документации
	Шифр
	Заключение (без замечаний, либо указывается № письма, которым Заказчику направлены замечания)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	Наименование должности 
уполномоченного представителя Подрядчика

	


	
	(Ф.И.О, подпись)


_______________________________конец формы________________________________

	Подрядчик:



__________________ Ф.И.О.
М.П.
	Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»


___________________ Ф.И.О.
М.П.
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Приложение № 8
к Договору №__________ от «__»_____20__г.

ФОРМА

ОТЧЕТ  № _____
об исполнении поручения

	Дата составления ____________________
	

	Заказчик
	
	ИНН
	

	Подрядчик
	
	ИНН
	

	Договор
	
	
	



Период с "___" _________ 20__ г. по "___" ___________ 20__ г.

Во исполнение Договора Подрядчик реализовал по поручению Заказчика, следующие материальные ценности:

	№ п/п
	Наименование, характеристика, сорт, артикул 
	Единица измерения
	Количество
	Цена реализации за единицу без НДС, руб.
	Стоимость всего без НДС, руб.
	Сумма НДС, руб.
	Всего с НДС, руб.
	Наименование и ИНН покупателя
	Наименование и реквизиты документов, подтверждающих реализацию 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	



Сумма вознаграждения составляет ______ (______) руб., в том числе НДС (___%) в размере _______ (__________) руб.
      Настоящий Отчет является актом оказанных услуг и основанием для выплаты вознаграждения Подрядчику.

	Платежи за реализацию материальных ценностей 
	Сумма, руб.

	Остаток задолженности Подрядчика перед Заказчиком на начало периода
	

	Получено Подрядчиком от покупателей за реализацию материальных ценностей
	

	Перечислено Подрядчиком в адрес Заказчика денежных средств, полученных от реализации материальных ценностей
	

	Остаток задолженности Подрядчика перед Заказчиком на конец периода
	



К Отчету прилагаются документы: _________________________________________________________________________
 
Подрядчик                                                                            Заказчик 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)




_______________________________конец формы________________________________

	Подрядчик:



__________________ Ф.И.О.
М.П.
	Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»


___________________ Ф.И.О.
М.П.




Приложение № 9
к Договору №__________ от «__»_____20__г.

ФОРМА
	
	АКТ  №
	
	
	

	
	
	
	
	

	об оприходовании материальных ценностей, полученных при выполнении работ
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	Дата составления ____________________
	

	Заказчик
	
	ИНН
	

	Подрядчик
	
	ИНН
	

	Договор
	
	
	


С привлечением оценочных организаций	




	№ п/п
	Материальные 
ценности
	Единица
измерения
	Получено при разборке и демонтаже
	Передается подрядчику 
для повторного 
использования/реализации

	
	наименование, сорт, марка, размер
	наименование
	коли-
чество
	коэффи-
циент годности
	коли-
чество
	цена без НДС, руб. 
	сумма без НДС, руб. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию по счетам
баланса Заказчика, годные для производства работ и/или продажи переданы Подрядчику для повторного использования и/или реализации.

Подрядчик                                                                            Заказчик 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)




___________________________________конец формы___________________________________
	
	


	Подрядчик:



__________________ Ф.И.О.
М.П.
	Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»


___________________ Ф.И.О.
М.П.





	
	 
                                                                                                                                                                                  Приложение № 10
к Договору №__________ от «__»_____20__г.

                                       
ФОРМА
Акта приема-передачи результатов выполненных работ при досрочном расторжении Договора

                                                                                                                                                                                              «____»_____________20__ года

Заказчик   ______________________________________________________________________________________ ИНН _____________________
Подрядчик  _____________________________________________________________________________________ ИНН _____________________
Объект ___________________________________________________________________________________________________________________
Договор №________________________________________________________________________________________________________________
 
     

	номер сметы
	наименование
	Стоимость работ по локальной смете, руб. с НДС 
	Сумма закрытия работ, руб. с НДС (КС-3) 
	Остаток стоимости работ, руб. с НДС

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО
	
	
	

	 
	Сумма по договору
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	накопительная:
	
	 

	 
	 
	без НДС
	
	 

	 
	 
	НДС ( ___%)
	
	 


                                                  ___________________________________конец формы___________________________________
	
	


	Подрядчик:



__________________ Ф.И.О.
М.П.
	Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»


___________________ Ф.И.О.
М.П.






Приложение № 11
к Договору №__________ от «__»_____20__г
[image: ]
	

	



Оборотная сторона формы № ОС-3 газрек
[image: ]

	  _______________________________конец формы________________________________
Подрядчик:   


__________________ Ф.И.О.
М. П.
	
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо

___________________ Ф.И.О.
М.П.
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image1.emf
Код

Форма по ОКУД 0306002

Заказчик по ОКПО

Исполнитель работ по ОКПО

номер

дата

с

АКТ по

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, с

     модернизированных объектов основных средств УТВЕРЖДАЮ по

Руководитель

                                     (должность) (подпись)

20        г.

1. Сведения о состоянии объектов основных средств 

1 3 4 5 6 7 8 9

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

бух. учет

1 3 4 5 6 7 8 10

Итого

Первоначальная (восстановительная) стоимость после реконстр., модернизации, руб.коп. в целях бух.учета  в целях нал.учета

Стоимость объекта основных средств после реконстр., модернизации, руб.коп, для расчёта ежемес. амортизации в целях бух.учета в целях нал.учета

*Для объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 года, отражается остаточная стоимость объектов по бухгалтерскому учету на 01.01.2002 года с учетом изменений стоимости по налоговому учету,

произведенных с 01.01.2002 года.

**Для объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 года, отражается оставшийся срок полезного использования по состоянию на 01.01.2002г. c учетом последующих изменений.

***В случае если работы по зарезке боковых стволов проводятся на скважинах, принадлежащих ОАО "Газпром" и расположенных на лицензионных участках ОАО "Газпром", затраты на зарезку боковых стволов не включаются.

Объект основных средств

2



реконструкции, модернизации

по договору 

(заказу)

фактический

9



№ п/п

(наименование структурного подразделения)



(наименование организации (структурного подразделения))

Договор (заказ)



инвентарный

Остаточная стоимость 

для целей 

бухгалтерского учета, 

руб.коп.

Первоначальная 

стоимость для целей 

налогового учета, 

руб.коп.*

паспорта заводской

   "          "

Номер 

документа

Дата составления

Период ремонта, 

реконструкции, 

модернизации



2

№ п/п Объект основных средств Вид работы

Затраты на 

демонтаж, руб.коп

Стоимость выполненного объема работ, руб.коп.

по договору (заказу)

нал. учет***



Форма № ОС-3 газрек

Срок полезного 

использования для 

целей нал.учета 

(гг/мм)**

Примечание

фактическая

ремонта

реконструкции, 

модернизации

ремонта

Оставшийся срок 

полезного 

использования для 

целей бух.учета 

(гг/мм)

Номер

(расшифровка подписи)



(наименование организации)


image2.emf
бух.учет нал.учет бух.учет нал.учет

11 12 13 14

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены полностью

не полностью (указать, что именно не выполнено)

По окончании работ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,

(ремонта, реконструкции, модернизации)

Объект принят

Председатель комиссии

(подпись)

Члены комиссии:

(подпись)

Объект сдан

Председатель комиссии

(подпись)

Члены комиссии:

(подпись)

Главный бухгалтер

"___"_______________20____г.

(подпись)

Принял

"___"_______________20____г.

(подпись) (расшифровка подписи)

"___"_______________20____г.

(подпись) (расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)

15 16

Срок полезного использования с учетом реконструкции 

(модернизации) (гг/мм)

Норма амортизации после реконструкции 

(модернизации), %

Амортизационная группа в целях налогового 

учета

Повыщающий/понижающий 

коэффициент в целях 

налогового учета



реконструкцией, модернизацией:



(должность) (расшифровка подписи)

(должность) (расшифровка подписи)



(должность) (расшифровка подписи)



(должность) (расшифровка подписи)

(должность)

Объект основных средств принял на ответственное хранение

Ответственный за обеспечение аналитического учета и сохранность объекта



(должность)


